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甘肃能化集团三抓三促行动领导小组办公室 2023年8月21日

推进重点项目建设 助力企业高质量发展
甘肃能化集团召开重点项目建设推进专题会

为进一步加快重点项目建设，8 月 18 日，甘肃能化集团

召开重点项目推进专题会，听取庆阳九龙川矿井及选煤厂项

目、民勤 1.9GW 光伏项目、白银市平川区 28MW 分布式光伏

项目、海石湾窑街矿区 60MW 分布式光伏项目进展情况，深

入研究解决制约项目进展的瓶颈问题，对下一步加快推进项

目落地实施进行安排部署。

项目建设是企业高质量发展的不竭动能，要切实把思想

和行动统一到集团公司的决策部署上来，把工作重心聚焦到
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重点项目建设进度上来，紧紧抓住推动项目建设的机遇期和

窗口期，进一步增强责任感和紧迫感，坚持目标导向、问题

导向、结果导向，兼顾当前与长远，加强统筹协调，着力疏

通难点堵点，不断完善项目推进工作保障机制，提速发力推

动项目早开工、早实施、早投产、早见效，确保项目支撑引

领发展作用有效发挥。

牢固树立“项目为王”理念，推进项目跑出“加速度”。

紧盯关键环节，加强基础保障和攻关协调，庆阳九龙川矿井

及选煤厂项目要一体推进项目核准批复、采矿权证办理、环

境影响评价等专项报告编制、水资源论证、项目补充勘查、

开工手续办理、施工队伍配置、现场“三通一平”和股权并

购等相关工作，为项目年底开工建设创造必要条件。明确管

理模式和投资开发模式，新能源项目要准确把握分布式光伏

和集中式光伏开发的思路举措以及内网与外网接入的关系，

发挥矿区及沙戈荒大基地优势，按照项目开发建设进度安排，

加强内外统筹协调，确保项目年内开工建设。要从严把好项

目投资关口，加强项目预算造价管理，系统梳理合同履约等

情况，严格项目决策程序，确保项目规范建设、高效运行。

送：省政府国资委三抓三促领导小组办公室。
发：集团公司领导、三抓三促领导小组办公室成员、二级子公司。


